


PFRUNDSCHEUNE SUTZ KIRCHE & KULTUR



Kirchgemeindeversammlung
5. November 2017

Ausgangslage

- Pfrundscheunedach in schlechtem Zustand
- Raumbedürfnis der Kirchengemeinde
- Möglichkeiten für weitere Aktivitäten

Nutzung

- Kirchengemeindehaus
- Private Anlässe
- Kulturelle Anlässe
- Ofenhaus
- Vermietung
- Dachsolaranlage

**PFRUNDSCHEUNE SUTZ
KIRCHE&KULTUR**


Projektstand

- Info an der letzten KGV
- Pläne überarbeitet
- Kostenvoranschlag
- Finanzierung


Projekt (Etappierung)

- D- Dacherneuerung ohne Wärmedämmung
- D+ Dacherneuerung mit Wärmedämmung
- 1a Ausbau EG und D-
- 1b Ausbau EG, D+, Ofenhaus
- 2 Ausbau EG, D+, Ofenhaus, Ausbau OG/DG


1a/b




1a




1a




1b




1b




2




2



2



2



Kostenvoranschlag $\pm 10\%$

- D- Dacherneuerung ohne Wd Fr. 181'000.-
- D+ Dacherneuerung mit Wd Fr. 225'000.-
- 1a Ausbau EG und D- Fr. 1'220'000.-
- 1b Ausbau EG, D+, Ofenhaus Fr. 1'410'000.-
- 2 Ausbau EG, D+, Ofenhaus,
Ausbau OG/DG Fr. 1'750'000.-

Finanzierung

- Kantonale Denkmalpflege (Bau)
- Lotteriefonds (Kultur)
- Stiftungen
- Spenden
- Bankkredit

Organisation

- Kirchengemeinderat (Projektgruppe)
- Kulturgruppe
- Ofenhausgruppe

Nächste Schritte

- 2018 Abklärungen Projektfinanzierung
- Information an KGV Frühjahr 2018
- Dacherneuerung Pfrundscheune frühestens im Jahr 2019

**PFRUNDSCHEUNE SUTZ
KIRCHE&KULTUR**